

План мероприятий (дорожная карта)
МКОУ Кумылженской СШ №1
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Ляховая М.В. Шумкова Е.А.	Приказ директора школы	11.01.2021г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ляховая М.В. Шумкова Е.А.	План мероприятий	Июнь 2021г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Ляховая М.В. Шумкова Е.А.	Медиаплан информационного сопровождения	Июнь 2021г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Ляховая М.В. Шумкова Е.А.	Положение о деятельности Центра	Июнь 2021 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Ляховая М.В. Шумкова Е.А. Провоторов В.Ю.	Проект зонирования	Февраль-март 2021г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Ляховая М.В.	Проект зонирования	март 2021г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Ляховая М.В.	Приказ директора	Январь 2021г.
1.8.	Создание рабочей группы	Ляховая М.В. Шумкова Е.А.	Приказ директора	Январь 2021г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Ляховая М.В. Самойлов М.Д.	Заявки на финансирование	Январь 2021 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Ляховая М.В. Самойлов М.Д.	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2021 г.

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Ляховая М.В. Самойлов М.Д.	Проектно-сметная документация	Апрель 2021 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Ляховая М.В. Самойлов М.Д.	Отчеты	Май-август 2021г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Ляховая М.В. Гордиенко Л.Н. Крюкова Г.Н. Стифонова Е.В.	Заявка	Апрель-май 2021г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Ляховая М.В. Самойлов М.Д. Шумкова Е.А.	Акт	01.08.2021г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Погорелова Н.Г. Шумкова Е.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Гордиенко Л.Н. Крюкова Г.Н. Стифонова Е.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Ляховая М.В. Шумкова Е.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Шумкова Е.А.	Новости, статьи, репортажи	Согласно рекомендациям Облкообразов ания
4.2.	Запуск сайта	Шумкова Е.А.	Новости	Август 2021г.

			Раздел «Точка роста»	
4.3.	Открытие Центра	Ляховая М.В. Шумкова Е.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2021г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Ляховая М.В. Шумкова Е.А. Педагоги предметники	Расписание Расстановка кадров Планирование	с 01.09.2021г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Ляховая М.В. Шумкова Е.А. Учителя-предметники	Информация на сайте школы	Август 2021г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Ляховая М.В. Шумкова Е.А. Савченко Н.В. Учителя-предметники	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021г.
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Ляховая М.В. Шумкова Е.А. Учителя-предметники	Отчет	еженедельно